

Piano di miglioramento 2019-22

1° ciclo MARCELLINE ARONA

DURATA DELL'INTERVENTO

Lungo l'arco del primo anno 2019-20 fase di planning; del secondo 20-21 fase di do

periodo da ottobre a maggio	persone	giugno	persone
1) VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE			
<i>FASE DI PLANNING</i> Formulare due progetti strutturati per la valorizzazione delle eccellenze	commissioni PdM della primaria e del 1° grado operanti separatamente	<i>FASE DI CHECK del planning</i> Valutare l'adeguatezza dei progetti e validarli nei CD <i>FASE DI ACT del planning</i> Eventuale correzione definita nei CD	CD primaria e 1° grado Commissione pdM
<i>FASE DI DO</i> Applicazione del progetto	docenti	<i>FASE DI CHECK</i> Verificare nei CdC l'efficacia <i>FASE DI ACT</i> Eventuale correzione del progetto	CdC commissione

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF

Alla versione aggiornata a settembre 2019-20 del PTOF viene allegato il presente PdM formulato a dicembre 2019

ANNI SUCCESSIVI

In base alle fasi check e act nel terzo anno di applicazione potranno essere riproposte le riprogettazioni oppure il percorso potrà definirsi concluso con successo e si potranno inserire nuovi punti in base ai relativi RAV

per il nucleo di valutazione: il coordinatore didattico il referente

1. criteri di individuazione delle eccellenze

- ❖ *tutte le aree: padronanza dei linguaggi specifici disciplinari*
- ❖ *tutte le aree: ottima capacità di collegamento*
- ❖ *area scientifica: capacità di arrivare allo stesso risultato con un percorso personale*
- ❖ *tutte le prove: ottimo risultato di prove autentiche*

2. attività

area	azioni
LINGUE STRANIERE <i>INGLESE</i>	<i>Certificazione KET</i>
ITALIANO	<i>Concorsi di scrittura proposti dal ministero o altri enti</i>